



Ansökan: Gemensam kraft Skåne Nordost

Sammanfattning:

För många individer fungerar våra organisationer men för vissa individer saknas insatser, för att nå progression mot arbete och studier, inom myndigheters ordinarie verksamheter. Det kan handla om individer som är sjukskrivna, uppbär aktivitetsersättning eller har en diffus problematik. Hos dessa individer finns behov av samplanering av insatser för att få effekt. Med anledning av ovanstående avser projektet att implementera BIP som metod och utveckla och möjliggöra insatser för denna målgrupp inom arbetsmarknadsverksamheterna inom Skåne Nordost.

Hur har projektet tagits fram:

Under Samordningsförbundets verksamhetsplanering inför 2023 framkom tankar om en gemensam plattform och fler arbetsträningsplatser för individer med svag förankring på arbetsmarknaden hos förbundets parter. Utgångspunkten var en gemensam bild av utbredd passivitet hos vissa grupper och arbete i stuprör i organisationerna. Styrelsen gav kansliet i uppdrag att vidare utreda behovet och se över ett eventuellt upplägg. Kansliet bjöd därför in förbundets parter via beredningsgruppen för att utreda frågan. Vid tre workshops har förbundets parter träffats och det har utmynnat i att ta fram ett gemensamt arbetssätt och att implementera BIP som metod.

Problembeskrivning:

Individer hamnar mellan stolarna

För många individer fungerar våra organisationer men för vissa individer saknas insatser, för att nå progression mot arbete och studier, inom myndigheters ordinarie verksamheter. Det kan handla om individer som är sjukskrivna, uppbär aktivitetsersättning eller har en diffus problematik. Hos dessa individer finns behov av samplanering av insatser för att få effekt.

Dessa individer finns i våra olika organisationer idag och är i behov av en mer förrehabiliterande aktivitet för att nå progression framåt. En sådan aktivitet efterfrågas idag av både Försäkringskassan och kommunernas enheter för ekonomiskt bistånd.

Arbetsmarknadsenheterna i Skåne Nordosts kommuner är väletablerade och uppbyggda för att arbeta med individer som står långt ifrån arbetsmarknaden och som av olika anledningar (sociala, fysiska psykiska) inte når progression mot arbete och egen


försörjning. De lokala arbetsmarknadsenheterna erbjuder idag arbetslivsinriktade aktiviteter och övningsplatser samt arbetsträningsplatser för personer som uppstår ekonomiskt bistånd. För att möjliggöra deltagande för fler individer och ytterligare bredda innehållet i verksamheterna behöver arbetsmarknadsenheterna komplettera med extra resurser.

Metod för att möta målgruppen


Ett utvecklingsområde som identifierats är att vi behöver kunna mäta stegförflyttning för de deltagare vi arbetar med, samt kunna erbjuda parallella insatser för att nå gynnsammare utveckling för individerna. Projektet Baeskeftigelseindikator (BIP) är både nationellt i Danmark och i internationell jämförelse hittills den mest omfattande vetenskapliga uppföljningsstudien som undersökt vad som faktiskt gör att personer i arbetsmarknadsenheter kommer i arbete. Forskningsprojektet inleddes 2011 och datainsamlingen var klar i slutet av 2016. Elva indikatorer för att systematiskt mäta progression för anställningsbarhet har utvecklats inom projektet. Indikatorerna mäter olika dimensioner av att vara anställningsbar, från arbetsmarknadsinriktade förhållanden till mer sociala, personliga och hälsomässiga förhållanden. Ett dialog- och skattningsverktyg har utvecklats där deltagaren skattar sin egen utveckling på vägen mot arbete eller studier. Progressionen synliggörs i ett spindeldiagram som används som underlag i uppföljning och dialog mellan deltagaren och handledaren. Den gemensamma nämnaren för indikatorerna är att de går att påverka med olika insatser. En insats kan potentiellt bidra till att individen förbättrar sig på en eller fler av indikatorerna.

BIP-studien visar att det är mycket betydelsefullt att erbjuda arbetslösa individer insatser för att de ska kunna närma sig arbetsmarknaden. Typ av insats har också en avgörande betydelse. De jobbfokuserande insatserna var bäst på att skapa progression mot arbetsmarknaden. Kompetenshöjande, sociala och hälsorelaterade insatser skapade i sig själva inte progression mot arbetsmarknaden men fungerar stärkande när de kombinerades med en jobbfokuserande insats. Progressionen mot arbetsmarknaden går snabbare om parallella insatser erbjuds, där individen får hjälp på flera fronter samtidigt.

Insatserna som erbjuds till individerna delas in i fyra grupper:



Individernas deltagande i aktiva insatser under de senaste tre månaderna



(lånade bilder från samordningsförbundet Stockholms stad)

I studien framkommer också andra faktorer som är avgörande betydelse för att personer med komplex problematik ska komma i arbete. Dessa är:

Handledarens tilltro till att individen kom i arbete.

Handledarkontinuitet, att ha samma handledare under hela perioden.

Kontinuerliga insatser utan avbrott.

Hela tiden fokus på arbete/studier.

Att arbeta utifrån BIP-metoden gör det möjligt att på ett effektivt sätt stödja målgruppen till att närma sig arbetsmarknaden.

Syftet med projektet

Projektets syfte är att erbjuda personer som idag inte har möjlighet till någon aktivitet att gå från att vara passiva till aktiva och på så sätt närmare sig arbetsmarknaden. Syftet är också att utveckla effektiva och mätbara metoder för stegförflyttning samt utveckla möjligheten till parallella aktiviteter enligt BIP. Inom ramen för projektet ska även samverka mellan berörda parter förenklas och förtydligas.

Målgrupp för insatsen:

Individer bosatta i Skåne Nordost som är:

- Unga med aktivitetsersättning
- Sjukskrivna SGI 0
- Individer som inte är redo för förstärkt samarbete mellan FK/AF
- Personer som uppstår ekonomiskt bistånd med diffus problematik

Det är svårt att ta fram ett statistiskt säkerhetsställt underlag på hur många individer som ingår i målgruppen men en grov uppskattning är att det i Skåne Nordost idag ingår ca 600 individer i målgruppen.

Remittenter är Försäkringskassan och kommunerna.

Aktiviteter

Genom projektet kan långtidsarbetslösa med behov av samordnande insatser och sjukskrivna som har behov av en sk. "aktiveringsplats", erbjudas aktivitet i kommunernas arbetsmarknadsenhet. Att ex. delta i en gruppaktivitet i kombination med individuella samtal kan vara ett första steg i riktning mot långsiktigt hållbar egenförsörjning genom arbete eller studier. Aktivitet stimulerar, ger ökad självkänsla och möjligheter till förbättrad hälsa och ökad aktivitetsförmåga. Alla aktiviteter är till för hela förbundets upptagningsområde och varje aktivitet kan anpassas utifrån individernas förutsättningar.


För att kunna möta tänkta deltagare med jämställdhet, tillgänglighet och likabehandling oavsett var i Skåne Nordost de har sin hemvist behövs ett basutbud enligt BIP i alla kommuner. Grundtanken är lokala aktiviteter, särskilt för en förberedande fas. Deltagare kan genom förrehabiliterande verksamhet bli redo att ta del av parternas egna insatser, eller förberedas för aktiviteter som erbjuds i annan kommunal verksamhet på Arbetsmarknadsenheten eller Arbetsförmedlingen som ett led på vägen (stegförflyttning) mot att kunna förvärsarbete eller studera.

För att möjliggöra detta arbetssätt behöver också enkla kommunikationsvägar skapas mellan verksamheterna för att minska ledtider och kunna arbeta i parallella spår med individen. Kommunikationsvägar som ska gynna deltagaren, verksamheterna och kan bibehållas oavsett projektverksamhetens vara eller inte. Projektet Gemensam kraft kan knyta an till projektet Samverkan SFSNO och nyttja konsultationsteamet för ärende där det finns behov av att använda kunskap från andra organisationer. Konsultationsteamet kan även användas för att lyfta frågor kring organisatoriska mellanrum. Konsultationsteamet arbetar med att;


- Ge stöd i komplexa individärenden för att komma vidare genom att teamet "tänker tillsammans", minska risken för individen att hamna mellan stolarna
- Förslag på kontaktvägar in till annan myndighet
- Förslag på samverkan/samagerande
- Stärka samverkan
- Utgöra stödfunktion för att tolka andra myndigheters regelverk, intyg, avslag

Projektet Gemensam Kraft består av två delar; att utveckla organisationen och att arbeta med individen:

Organisation:



Individ:



Process

Individen remitteras till projektet av Försäkringskassan eller kommunerna. Anvisning görs via framtagna rutiner. I projektet deltar individen i 6 månader med möjlighet till förlängning. Deltagarna kan delta i allt ifrån en timme i veckan och succesivt öka tiden tills en hållbar aktivitetsförmåga uppnås på cirka 25% eller är rustad för Arbetsförmedlingens ordinarie insatser. Remittent följer och äger ansvaret för ärendet under tiden i insats (dvs fattar ev beslut om insats och följer upp ärendet) medan arbetsmarknadsenheterna ansvarar för insatsens planering och innehåll.

- 1) Individ remitteras till projektet av Försäkringskassan eller ekonomiskt bistånd
- 2) Trepartsmöte genomförs där uppdraget till arbetsmarknadsenheten klargörs
- 3) Lokal AME genomför kartläggning och inledande progressionsmätning enligt BIP
- 4) Parallella insatser enligt individens behov
- 5) Avstämning med remittent sker kontinuerligt, den första sker efter cirka 6 veckor
- 6) Progressionsmätningar genomförs cirka var tredje månad. Justeringar i planering görs
- 7) Individen är redo att skrivas ut från projektet när individen bedöms uppnå en aktivitetsnivå över tid på minst 25%, eller när de bedöms kunna delta i Arbetsförmedlingens ordinarie tjänster. Bedömningen görs i samråd med konsultationsteamet i Samverkan SFSNO.
- 8) Planering sker mot nästa steg tillsammans med remittent. Individen är kvar i projektet tills ny insats är aktualiserad.

Deltagare har inte prestations- eller produktionskrav men förväntas ha;

- Försörjning och bostad, samt barnomsorg i förekommande fall.
- Kommunikationsmöjlighet, att kunna ta sig till och från verksamheten.
- Inget aktivt pågående missbruk (droger, alkohol eller tabletter som hindrar rehabilitering).

Resultat och effektmål:

Resultat individ

- 100% av de inskrivna deltagarna ska genomgått progressionsmätning enligt BIP när metoden är etablerad i organisationerna
- 100% av de inskrivna deltagarna ska ha en individuell plan med parallella aktiviteter som kontinuerligt utvecklas med individens behov och utveckling
- 80% av de inskrivna deltagarna ska ha gjort en stegförflyttning enligt progressionsmätningen
- 50% av de som deltar i projektet ska efter avslut i projektet ha uppnått en aktivitetsförmåga på 25% eller vara rustade för Arbetsförmedlingens ordinarie insatser

Resultat organisation år 1

- De samverkande parterna har skapat en arbetsprocess för remittering, avstämning, uppföljning och dokumentation med enkla kommunikationsvägar med berörda organisationer
- Process är utarbetad med konsultationsteamet som finns i projektet Samverkan SFSNO
- Berörd personal inom varje deltagande kommun har genomgått utbildning i BIP och praktiserar metoden
- Berörd personal inom varje deltagande kommun ska använda en samtalsmetodik anpassad till målgruppen som varje enskild kommun själva väljer
- De deltagande kommunerna i SKNO erbjuder aktiviteter utifrån BIP i innehåll och genomförande

Effekt mål

Det implementerade arbetssättet leder till att fler av kommunens invånare går från sjukskrivning och ekonomiskt bistånd ut i en egen hållbar försörjning

Tidplan:

230401-260331

Budget:

Utgångspunkten är att för 15 platser finansierar förbundet 650 000 Kronor per år.

	2023	2024	2025	2026	
<u>Platser</u>					
Bromölla kommun 15 platser	490 000	650 000	650 000	165 000	
Hässleholms kommun 40 platser	1 305 000	1 735 000	1 735 000	435 000	
Kristianstads kommun 40 platser	1 305 000	1 735 000	1 735 000	435 000	
Osby kommun 15 platser	490 000	650 000	650 000	165 000	
Östra Göinge 15 platser	490 000	650 000	650 000	165 000	
<u>Projektledning: år 2023 20% därefter 10%</u>					
Bromölla kommun	130 500	87 600	87 600	21 900	
Hässleholms kommun	130 500	87 600	87 600	21 900	
Kristianstads kommun	130 500	87 600	87 600	21 900	
Osby kommun	130 500	87 600	87 600	21 900	
Östra Göinge kommun	130 500	87 600	87 600	21 900	
<u>Övrigt</u>					
Kompetensutveckling BIP	375 000	100 000	50 000	50 000	
Utvärdering		30 000	30 000	30 000	
	5 107 500	5 988 000	5 938 000	1 554 500	18 588 000

Upplägg och projektledning:

Under samlingsnamnet Gemensam kraft finns fem delprojekt i de fem kommunerna Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby och Östra Göinge. Samverkande parter är Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Varje delprojekt ägs lokalt i kommunen med en projektledare i respektive kommun. En gång i månaden träffas projektledarna i ett gemensamt forum för avstämning, metodutveckling samt eventuell gemensam planering. Sammankallande är kansliet på Samordningsförbundet Skåne Nordost.

Delprocesserna har en gemensam styrgrupp med representanter från varje kommun, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen där övergripande och strategiska frågor hanteras. Styrgruppen träffas minst en gång per kvartal. Ansvar för att sammankalla, leda och dokumentera mötet roterar mellan kommunerna.

Metoder för uppföljning:

Projektet kommer kontinuerligt följas upp och stödjas av förbundets processtödjare. En extern utvärderare kommer vid bestämda tillfällen gå in och utvärdera valda delar i processen i samråd och samarbete med processtödjaren. Upphandling av den externa utvärderaren kommer ske om/när medel beviljats.

Utvärderingen kommer avse att mäta om samverkan utvecklas och synliggörs under processtiden och på vilket sätt detta kommer individen tillgodo.

Projektet ska även ta fram former för uppföljning kring hur deltagarna upplevt insatserna exempelvis i form av en enkät.

Varje arbetsmarknadsenhet för statistik på hur många deltagare som deltar i projektet, hur länge de är inskrivna, orsak till avslut samt om målet är uppfyllt. Arbetsmarknadsenheterna ska årligen redovisa utfall samt hur många deltagare som tagits emot. Budget justeras årligen för kommande år utifrån eventuella förändrade förutsättningar (ex om platser behöver justeras).

Utöver detta ska processen följas upp via det för parterna gemensamma uppföljningssystemet.

Implementering i ordinarie verksamhet:

Varje kommun ansvarar för att arbeta med implementering av BIP-metoden och förankring i den egna kommunen. I styrgruppen behandlas implementeringsfrågan och spridning kontinuerligt under projektiden.

I Samordningsförbundet Skåne Nordost pågår dialog kring förbundets inriktning att finansiera projekt över tid och projektet kan bli föremål för en sådan finansiering utifrån styrelsens beslut.

This document contains 8 pages before this page
Dokumentet inneholder 8 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 8 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument inneholder 8 sider før denne side

Detta dokument innehåller 8 sidor före denna sida

MARIA SJÖLIN OLSSON

5184adb2-c211-472d-81e4-136055c4d1e2 - 2023-02-21 18:35:08 UTC +02:00
BankID / Freja eID - 1116d874-c165-4e44-a1a8-ed9ff31007fd - SE

VERONICA ÖHRVIK

6e028f3c-161e-4e27-83c6-f62a7335f2a4 - 2023-02-21 18:37:59 UTC +02:00
BankID / Freja eID - f1d3e2aa-f959-4fdc-a717-a42563a38ea0 - SE

CHARLOTTE NYGREN-BONNIER

c4c360dd-2b95-429d-86ea-63ad1a7f114e8 - 2023-02-21 19:50:03 UTC +02:00
BankID / Freja eID - 8fc8643a-9221-4459-89cc-9e136bc499b5 - SE

Paula Marie Wäppling

b94c41f0-1d33-4f19-9df7-7c6119f905a2 - 2023-02-21 20:36:09 UTC +02:00
BankID / Freja eID - 589c97d9-2033-4c94-96df-1a452d6ba86e - SE

EMMA FROSTENSSON

50b77c6e-5829-472b-96ca-b5c66c11b64c - 2023-02-22 08:08:21 UTC +02:00
BankID / Freja eID - 16123a1f-5e43-4bbf-9459-aec648edd75b - SE

TINA CLAUSEN STRÖMBERG

32a174e8-d99f-4a1a-962d-0cf247b0d973 - 2023-02-22 09:16:11 UTC +02:00
BankID / Freja eID - c802b668-4437-4916-b952-b82a18f53e67 - SE

authority to sign	asemavaltuus	ställningsfullmakt	autoritet til å signere	myndighed til at underskrive
representative	nimenkirjoitusoikeus	firmittekningsrätt	representant	repræsentant
custodial	huoltaja/edunvalvoja	förvaltare	foresatte/verge	frihedsberøvende

Underskrift Ansökan gemensam kraft

Maja Mörtsell Bjarme Försäkringskassan

Maja Mörtsell Bjarme